

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

„Vonkajšie úpravy verejných priestranstiev obce“ - Ipeľský Sokolec



Mesiac	1. mesiac			2. mesiac			3. mesiac			4. mesiac			5. mesiac			6. mesiac			7. mesiac			8. mesiac					
Týždeň	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

SO-01 , SO-01a Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Odkopy zeminy, výkopy odvodň. járkov	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Zásypy makadam + hutnenie	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Montáž odvodňovacích žľabov	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Vysprávky vozovky	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Asfaltovanie ciest + prednástreky	█			█			█			█			█			█			█			█			█		

SO-02 Rekonštrukcia mosta

Demontáž + búracie práce	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Zemné práce + zakladanie	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Konštrukcia mosta - príjazdové cesty	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Dokončovacie práce + doplnky	█			█			█			█			█			█			█			█			█		

SO-03 Novostavba parku

Odkopy zeminy	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Zásypy makadam + hutnenie	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Montáž - obrubníky a dlažby	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Terénne úpravy	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Montáž - lavičky	█			█			█			█			█			█			█			█			█		

SO-04 Novostavba chodníka

Odkopy zeminy	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Montáž - obrubníky a zámková dlažba	█			█			█			█			█			█			█			█			█		
Terénne úpravy	█			█			█			█			█			█			█			█			█		

